



**Bastia**  
CITÀ DI CULTURA



# **VIEUX-PORT**

**QUAI NORD | MÔLE DES PÊCHEURS | BAS QUAI DES MARTYRS**

**RÉAMÉNAGEMENT DU VIEUX-PORT  
DÉBUT DE LA PHASE 2 DES TRAVAUX**

**Du 23 octobre 2023 jusqu'en mai 2024**

Le projet de requalification du Vieux-Port de Bastia se poursuit dès le 23 octobre 2023 à travers le réaménagement du Quai Nord. Pour rappel, ces travaux consistent à redonner au Vieux-Port une place centrale dans le quotidien des Bastiais, en créant une promenade harmonieuse qui complètera les voies douces du Spassimare, de l'Aldilonda et du Quai des Martyrs.

## ZONE DES TRAVAUX

Quai Nord, Môle des Pêcheurs et bas du Quai des Martyrs.



## NATURE DES TRAVAUX

- Reprise des revêtements de surface
- Renouvellement de l'éclairage public
- Plantation d'arbres et de jardinières
- Nouveaux équipements : ombrière sur le môle des pêcheurs, et la création d'une rampe d'accès PMR à la jetée de la Madonetta.

Ces futurs travaux se situent en partie (15% de la surface du projet) dans **une zone nécessitant un désamiantage rigoureux** et conforme aux normes les plus strictes de sécurité.

## ZOOM SUR LE QUAI NORD

### 4 POSTES DE TRAVAUX PRINCIPAUX

- La pose de réseaux et de dallage aux abords des terrasses et en nez de quai
- Le désamiantage
- Le coulage du béton
- La pose des pavés s'étalera sur 3 mois et sera effectuée à l'issue des travaux opérés sur les 4 zones, entre janvier et avril 2024.

### LE DÉSAMANTAGE : UN CHANTIER ITINÉRANT

**4 zones pour 4 temps de travaux** pour limiter la gêne des riverains et des commerces et éviter un chantier totalement clos 7/7j. Chaque zone sera fermée de 2 à 3 semaines. Les travaux débiteront par la zone 1 située après la montée Stagnara, pour avancer au fur et à mesure vers le Quai des Martyrs.



PLAN DE

# COMMENT SONT MENÉS DES TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ?

Les travaux de désamiantage sont **des travaux courants et réguliers**. Ils nécessitent des spécificités réglementaires ainsi qu'une

entreprise agréée pour les mener. Pas de place à l'improvisation, ils interviennent dans un cadre légal strict.

## COMMENT VA SE DÉROULER LE DÉSAMIANTAGE DE CETTE ZONE ?

- Zones de travaux identifiées par des panneaux « travaux de désamiantage »
- **Intervention de 7h30 à 11h30 puis de 14h00 à 16h30** évitant les nuisances pendant la pause méridienne.
- Du fait de la manipulation de l'amiante, les équipes qualifiées porteront des combinaisons de protections.


Des travaux maîtrisés et contrôlés



## QUELLE MÉTHODOLOGIE EST MISE EN ŒUVRE ?

- Le chantier est délimité par des **barrières hautes** et des **bâches de protection**. Le soulèvement des poussières est totalement maîtrisé grâce à la **brumisation** et au maintien de l'**arrosage** au plus près des engins. Une **membrane plastique** est installée lors des phases d'interruption de chantier. Dans le cas d'un épisode venteux significatif, le chantier est suspendu tout au long de celui-ci.
- Un **contrôle de la qualité de l'air** avec des **prélèvements** et des **analyses régulières** est mené tout au long du chantier.

## LES TRAVAUX RELATIFS AU DÉSAMIANTAGE PRENDRONT FIN EN DÉCEMBRE 2023.



## LA VIE DU QUARTIER



### La circulation sera interdite sur l'ensemble du Quai Nord.

Seules la rue du Colle et la rue attenante la montée Stagnara pourront être empruntées par les automobilistes.



L'accès piéton quant à lui sera maintenu en fonction du phasage des travaux.



La quasi-totalité des **restaurants** pourront continuer à fonctionner, hormis leurs terrasses qui devront être fermées en fonction de l'itinérance du chantier.



La collecte de déchets en porte à porte des restaurants basculera vers les trois points de collecte aux abords du Vieux-Port :

- Place Vattelapesca,
- Place du Marché,
- Vieux-Port.

“ **Travagli di primura per u bè di tutti** ”



## UNE QUESTION ?

Vous avez une question concernant ces travaux, contactez-nous à l'adresse suivante :

[travauxvp@bastia.corsica](mailto:travauxvp@bastia.corsica)

Flashez pour plus de détails



## RAPPEL DU CALENDRIER

- **Octobre - décembre 2023** : travaux de désamiantage,
- **Janvier - avril 2024** : pose des pavés et aménagements divers
- **Mai 2024** : livraison de la phase 2.

Ce phasage est donné à titre prévisionnel. En effet, l'avancée des travaux dépendra des

aléas météorologiques : en cas d'intempéries ou d'épisodes venteux significatifs, ceux-ci devront être suspendus. Pour autant, si le planning venait à évoluer, les commerçants et riverains en seront informés.

Aussi, la Ville de Bastia tiendra les Bastiais informés des opérations via son site internet [www.bastia.corsica](http://www.bastia.corsica)